Arsmelding 2006 for Askje Batforening

Askje Batforening var i 2006 20 ar gammel. Foreningen ble startet ved konstituerende mgte den
15 april 1986. 1 2006 var det 113 betalende medlemmer.

Batforeningen har siden oppstart vert en aktiv batforening, om enn med vekslende aktivitet. Det
har veert en periode med stagnasjon og nedslitt bryggeanlegg som ikke innbgd til stor aktivit, men
foreningen var i drift. Som Askje Batforening fremstar nd ved utgangen av 2006, sa har vi et flott
anlegg i sjgen med 133 batplasser, 1 klubbhus, 33 sjgboder som er oppfart, samt at vi skal
oppfare "storbygget" med 12 boder og eget forsamlingslokale i andre etasje. Nar arsmeldingen
skal skrives for 2007 sa bar bade anlegg i sjg og bygningsmasse pa land veere ferdigstillt, samt at
omradet rundt er ryddet og pent beplantet. Det bar bli en perle for bade lokalmiljg og
medlemmer, men ogsa et lite utstillingsvindu for kommunen. Det viser at samarbeid pa tvers gir
anledning til & utvikle lokalmiljger som vi alle kan veere stolte av.

Det er langt i mellom de batforeningene som kan skilte med et tilsvarende anlegg, og en slik vilje
til gjennomfaring.



Askje Batforening avholdt sitt arsmate for 2005 den 06. april 2006.

Styret som ble gjennvalgt for 2006, har i denne perioden hatt fglgende medlemmer:
Formann: Arne Birger Olsen

Nestformann: Sigve Hodnefjell

Kasserer: Stein Ivar Rgdland

Sekreteer: Magnus Hodnefjell

Styremedlem: Helge @ye

@konomi, viser her til godkjent regnskap for aret 2006.
Revidert av Norunn @stbeg og Siv Marianne Ramndal

Styret har i denne perioden hatt;

5 styremgter

Mater med @sterhus AS, som har levert materialer til anlegget, samt byggesett til sjgboder.
Mgter med Harestad Maskin AS, som har statt for gravearbeid

Mater med Akkar AS, som har statt for peling av bryggeanlegg, mudring og steping.

Flere uformelle arbeidsmater for styrets medlemmer.

Samt hundrevis av e-post mellom styrets medlemmer.

Aret 2006 startet med gravearbeid innerst i havna. Det ble lagt til rette for peling. Noen bgnder
med traktor ble mobilisert for a kjgre bort overskytende masse som ble tatt opp, for pelingen
startet. Pelingen for fundament til bryggene pa landsiden gikk greit, uten noen store
overraskelser.

Tredekke til den nye hovedbrygga ankom den 24. mars, da var folk klar til dugnad og det ble
pabegynt med stor iver og innstats. | begynnelsen av april solgte vi gamlebrygga "pa rot" til en
batforening i Skudesnes, denne ble tatt pa land, og ny ble lagt ut.

Samtidig sa pagikk anleggsarbeidet vest i havna. Fyllingen som 1 der ble flyttet og planert. Rar
for overvann ble lagt ut. Alt sa egentlig veldig bra ut inntil den 15. mars. Da kom tilbakeslaget.
Vi mgtte pa fjell i sjgen, pa starrelse med en middels hustomt. Ekstra kostnader og tap av tid. 30.
april var den siste salven gjort, og arbeidet kunne fortsette.

Den 30. april var batplassene til den nye bryggen langs land, ferdig utlagt og justert.

Den 5. mai kommer de farste byggesettene til sjgbodene. Bygg 2-7 blir levert fra @sterhus. Folk
er ivrige og gar i gang med bygging av egne boder.

Det blir satt opp bodgrupper i en fart. Det diskuteres livlig om darene i bodene. Opprinnelig tenkt
som eget byggesett, hver enkelt bygger sin boddgr. Det blir enighet mellom alle at disse dgrene
ikke vil bli sa bra som gnsket. @sterhus kan levere dgrer som er mer hensiktsmessige, bygget av
en av deres leverandgrer. Den 2. juni sa blir det bestillt ferdige darer.

I mellomtiden sa er det ferdigstillt og pelet for bryggen langs land i vest.

27. juni kommer pannene til sjgbodene, na naermer det seg ferdig for de farste byggene. Bygg 1
er ogsa kommet opp.

Det legges stram og sikringsskap til bodene, samt vannposter til hovedbryggen.

Boddgarene blir levert til juli, alle var skjgnt enige om at de var flotte. Dette var inntil de ble
montert. De har i etterkant vist seg a ikke veere sa dugendes i dette miljget, sa det er en sak som er
pagaende ogsa inn i 2007. Forhapentligvis sa vil darene bli ferdigstillt til et akseptabelt niva i
lgpet av 2007.

10. juli ble bryggeanlegg og sjgboder forsikret felles gjennom batforeningen. Fullverdi, samt



sjgboder med brann.

Midten av september ble kringmur forskalt til storbygg, ferdig stgpt med sole i slutten av oktober.
Slutten av oktober var bygg 9 i full sving med bygging.

Harestad Maskin var ferdig i slutten av oktober, samtidig ble elementer lagt ut i bryggen for
opptrekk. Opptrekket er enda ikke ferdigstillt.

November. Alle bodeiere har trukket seg i mellom. Hver enkelt sjgbod har fatt eier.

Styret jobber med tinglysingsoppgaven. Alle med anledning til a tinglyse sjgbod og batplasser
blir tilskrevet for a fa gards.- og bruksnummer.

Styret varsler om at alle boder som er oppfart ma ferdigstilles utvendig til jul.

Desember. Farste desember er den siste lysmasta i havna pa plass, den dekker kaien ved
storbygget, opptreksplass samt bygg 9.

Mgte med @sterhus angaende oppfering av storbygg. Enda usikkerhet med hensyn til
bruksendring for andre etasje av storbygg.

Darene blir verre og verre.

2006 har veert et ar med stor aktivitet og stor dugnadsinnsats av medlemmene. Det har blitt lagt
ned en enorm innsats som syner igjen i havna.

Det blir nok en del timer med dugnad enda, i og med at storbygget skal reises varen 2007. Her er
det 10 stk. av medlemmene som gar og venter pa sine sjgboder. Det skal de fa, om enn noe senere
en antatt. Selve havna er ferdig utbygget, det er nok ikke anledning til utvidelse. Og noen
rokkering i havna vil ikke fare til noe stgrre antall batplasser en det som vi har oppnadd til na, sa
2007 vil bli et ar for ferdigstillelse og forskjgnning av omradet.

Sa da er vi over i bruk og forvaltning av havna, og det er viktig. Bathavna er utbygget primeert for
at folk skal fa bruke bat og sjg, rett og slett nyte sjglivet. Det er det viktigste.

Og der kommer vi na!

Ett av delmalene for 2006 var at batforeningen skulle klare & samle sine medlemmer i lgpet av
tidlig host til en real fest for a feire en ytterst oppegaende og aktiv batforening. Det klarte vi
heller ikke i 2006.

Forhapentligvis sa kan dette realiseres hgsten 2007, og da ber det meste vare ferdig.

- - Arsmelding slutt - -



